


Beginn der Gültigkeit: 22.05.2023

voraussichtl. Ende der Gültigkeit: 26.05.2023



Arbeiten in der 21. KW:

- Herstellung Notüberlauf Teich im Bereich der Baustraße
- Durchführung der Druckprüfung Trinkwasser

- zwischen dem 18.05.2023 und dem 21.05.2023 finden keine Arbeiten statt. Alle Baugruben werden soweit wie möglich geschlossen oder gesichert

(Die Baustraße ist wegen der Kanalbauarbeiten nicht nutzbar)



Bereich nur fußläufig erreichbar



Bereich eingeschränkt befahrbar



Baustraße